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1 Namen dokumenta

Dokument o poroanju o napredku projekta v okviru programov BlaZenje podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje ter Izobrazevanje — krepitev ¢loveskih virov (v nadaljevanju:
dokument) opredeljuje postopek poro€anja, natanéno predstavi korake oddaje porodil v
elektronskem sistemu spremljanja eMS, spremembe projekta ter poroCanje projekinega
partnerja iz drzave donatorice, za katerega veljajo dolo¢ene posebnosti.

Dokument izdaja Sluzba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju:
SVRK) v vlogi Nosilca programov BlaZenje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter
IzobraZevanje — krepitev ¢loveskih virov (v nadaljevanju: Nosilec programa).

Dokument je zavezujoC za vse nosilce projektov in projektne partnerje (v nadaljevanju:
upravicenci), ki izvajajo projekte, izbrane na javnem razpisu ali vnaprej opredeljene projekte
v okviru zgoraj omenjenih programov. Za projektne partnerje, registrirane v drzavah
donatoricah, se uporablja podpoglavje 3.1.7 tega dokumenta. Za predajo informacij poskrbi
nosilec projekta.

Dokument se bo v €asu izvajanja projektov po potrebi dopolnjeval, zato je pomembno, da
upravi¢enci vedno uporabljajo njegovo zadnjo veljavno verzijo, ki je objavljena na spletni
strani finan¢nih mehanizmov www.norwaygrants.si ali www.eeagrants.si (v nadaljevanju:
spletna stran finanénih mehanizmov v Republiki Sloveniji), zavihek Dokumenti — Navodila in
priroéniki.

V dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanaajo na osebe in so zapisani v mo3ki slovni¢ni
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za Zenski in moski spol.

2 Postopek porocéanja

Poroc¢anje o napredku projekta poteka v vel fazah, ki so opisane v naslednjih podpoglavijih.

Po zakljuc¢ku posameznega obdobja porocanja vsak projektni partner (tudi nosilec projekta) v
eMS pripravi porocilo partnerja in ga predlozi kontrolni enoti (KE). Nosilec projekta po
prejemu certifikatov za vsa porocila partnerja pripravi skupno porocilo projekta in ga
posreduje Nosilcu programa.

Sodelujemo skupaj za konkurenc¢no in vklju¢ujo¢o Evropo 6
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Slika 1: Postopek porocanja

Projekt eMS informacijski sistem
& SVRK
Projekini partner X 1\0\
@
: = i
Projektni partner 2 |15 sektor za kontrolo

Projekini partner 1

Sektor za financne mehanizme

Skrbnik pogodb
Mosilec projekta

vodja Mosilca programa

Sluiba za finanéno poslovanje

LEGENDA
Nosilec programa

—®  Porocilo partnerja
—»  Certificiranje upravicenosti izdatkov
—»  Skupno porofilo projekta
—#  Obwestilo o odobritvi projektnega porodila
—»  Zahtevekza odobritevizplatila predplatila
—

Obwvestilo o odobritviizplatila predpladila
Zahtevekzaizplatilo sredstev

lzplatilo sredstewv

Opis postopka porocanja, prikazanega na Sliki 1:

Korak 1: Nosilec projekta in vsi projektni partnerji, vkljuCeni v izvajanje projekta, poroCajo o
izvajanju projekta v porocilih partnerjev, ki jih prek eMS posredujejo kontrolni enoti Nosilca
programa. Nosilec projekta in vsi projektni partnerji loéeno poro¢ajo o izvajanju projekta in s
tem povezanih izdatkih.

Korak 2: Kontrolna enota preveri poroCane izdatke in certificira upravi¢ene izdatke. Kontrolna
enota izdane certifikate posreduje nosilcu projekta in projektnim partnerjem.

Korak 3: Nosilec projekta na osnovi porocil partnerjev in certifikatov, ki jih izda kontrolna
enota, pripravi Skupno porocCilo projekta in ga prek eMS posreduje Nosilcu programa.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenéno in vkljucujoco Evropo 7
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Skrbnik pogodbe pri Nosilcu programa preveri Skupno porocilo projekta in ga prek eMS
posreduje vodji Nosilca programa v potrditev.

Korak 4A: Vodja Nosilca programa izda obvestilo o potrditvi Skupnega porocila projekta.

Korak 4B (se nana$a na predplacilo): Nosilec projekta Nosilcu programa posreduje zahtevek
za predplacilo. Nosilec programa odobri predplacilo.

Korak 5: Nosilec projekta posreduje Financni sluzbi SVRK zahtevek za izplacilo sredstev v
obliki e-racuna.

Korak 6: Financna sluzba SVRK izvrsi placilo skupnega zneska certificiranih upravic¢enih
izdatkov nosilcu projekta.

Korak 7: Nosilec projekta izvrSi placilo ustreznih zneskov projektnim partnerjem.

Po izdaji sklepa o izboru projekta (velja za projekte, izbrane na javnem razpisu) ali po
obvestilu Nacionalne kontaktne toCke drzavam donatoricam, da je Nosilec programa
pozitivno ovrednotil vnaprej opredeljeni projekt (velja za vnaprej opredeljene projekte),
nastopijo faze izvajanja projekta in poro¢anje. V 30 dneh po zaklju¢ku vsakega obdobja
porocanja, ki so doloCena v odobreni prijavnici, vsak projektni partner (vkljuéno z nosilcem
projekta v vlogi projektnega partnerja) v eMS pripravi poroc€ilo partnerja ter ga v elektronski
obliki odda kontrolni enoti v preverjanje. To ne velja za projektne partnerje iz drzav donatoric.
Zanje je nacin poro¢anja opisan v podpoglavju 3.1.7.

PorocCilo partnerja je napisano v slovenskem jeziku in vsebuje vsebinski in finan¢ni del.
Porocilo partnerja vsebuje informacije o izvedenih aktivnostih in dosezkih v zadevnem
obdobiju ter finanéno porocilo s prilogami, ki dokazujejo izdatke, kot je dolo¢eno v 4. delu
tega priro¢nika. Porocilo partnerja vklju€uje izdatke, ki nastanejo in so plac¢ani do konca
tekoCega obdobja porocanja ter iziemoma v prejSnjih obdobjih poroanja, vendar samo po
predhodni odobritvi skrbnika pogodbe. Izdatki, ki do konca obdobja poro&anja niso placani,
se vkljucijo v naslednje poroc€ilo partnerja, Cetudi so aktivnosti v zvezi z njimi izvedene v
tekoGem obdobju’.

Ce v obdobju poroéanja izdatki niso nastali, projektni partner pripravi niéelno porogilo
partnerja in o izdatkih v finanénem delu porocila partnerja poro¢a kot o 0 (nielnih) izdatkih.
NiCelno porocilo partnerja vsebuje podatke o izvedenih aktivnostih in razloge, zakaj izdatki
niso nastali. O vsebini izvedenih aktivnosti projektni partner poro¢a ponovno $e v naslednjem
porocilu partnerja, ko vkljuci tudi finan¢ni del.

Preverjanje izdatkov izvaja neodvisna kontrolna enota. Preverjanje zajema administrativho
preverjanje vseh knjigovodskih dokumentov ali dokumentov z enakovredno dokazno
vrednostjo ter podporne dokumentacije, ki je vkljuCena v porocilo partnerja. Po zaklju¢enem
preverjanju priloZzenih dokumentov in skladnosti prijavljenih izdatkov s potrjeno prijavnico ter
programskimi in relevantnimi nacionalnimi pravili o upravienosti kontrolna enota izda

1 Posebnost pri placilu izdatkov za zadnje obdobje poro¢anija je podrobneje opredeljena v 4. delu tega priro¢nika.

Sodelujemo skupaj za konkurenc¢no in vklju¢ujo¢o Evropo 8
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standardizirano obvestilo o upravi€enih izdatkih (v nadaljevanju: KE certifikat), ki je osnova
za njihovo povradcilo.

Kontrolna enota izvaja tudi kontrolo projektov na kraju samem, na katerih preverja napredek
izvajanja projekta ter skladnost izvajanja s pogodbo o dodelitvi sredstev. Kontrolna enota
kontrole na kraju samem izvaja na vzorcnem Stevilu projektov. Projekti so za kontrolo na
kraju samem izbrani na podlagi analize tveganj, v kateri so prepoznani razlogi za visoko
stopnjo tehni¢nega, upravljavskega, finanénega, pravnega in drugega tveganja pri projektih.
Po potrebi se izvajanja kontrol na kraju samem udeleZi tudi skrbnik pogodbe ter drugi
predstavniki Nosilca programa in/ali Nacionalne kontaktne tocCke.

Kontrola na kraju samem se izvaja v prostorih nosilca projekta in/ali projektnih partnerjev.

Kontrola na kraju samem se izvaja nenapovedano ali napovedano po predhodnem obvestilu.

Nosilec projekta Nosilcu programa posreduje skupno porocilo projekta z namenom
spremljanja izvajanja projekta in kot podlago za povracilo sredstev sofinanciranja. Skupno
porocCilo projekta je napisano v slovenskem jeziku. Skupno porocilo projekta je temeljno
orodje za porocanje in spremljanje napredka izvajanja projekta in s tem povezanimi izdatki v
skladu z nacrti iz potrjene prijavnice. V poro€ilu so podane tudi informacije o dosezenih
rezultatih in novih spoznanjih. Podatki v poro€ilih morajo biti ¢im bolj jasni in usklajeni.
Podatke za skupno poroCilo projekta zbere in zdruzi nosilec projekta za vsako obdobje
poro€anja na podlagi informacij, ki jih posreduje vsak projektni partner v svojem porocilu
partnerja.

Nosilec projekta lahko zahteva sredstva sofinanciranja zgolj ob predloZitvi dokazov o
napredku pri doseganju neposrednih u€inkov in ciljev projekta. To je podrobneje obrazlozeno
v pogodbi o dodelitvi sredstev, ki doloCa, da nosilec projekta zahteva placila s
posredovanjem skupnega porocila projekta, kateremu prilozi KE certifikate.

Nosilec projekta zdruZi porocila partnerjev v skupno porocilo projekta, ki vsebuje vsebinski
del o izvedenih aktivnostih ter finan¢ni del. Nosilec projekta odda skupno porocilo projekta
skupaj s KE certifikati skrbniku pogodbe prek sistema eMS.

Vsebinski del skupnega poroc€ila projekta zajema dejanski napredek projekta k ciliem in
rezultatom, ki so doloCeni v potrjeni prijavnici. Ta del sestavljajo:

— »Porocilo«: glavni dosezki, dosezeni specificni projektni cilji, dosezeni glavni
neposredni ucinki projekta, dosezene ciljne skupine, ugotovljeni problemi in reSitve
ter horizontalna nacela;

— »Delovni sklopi«: opis aktivnosti in doseZkov za vsak delovni sklop ter opis
sodelovanja posameznega projektnega partnerja.

Finan¢ni del skupnega porocila projekta prikazuje certificirane izdatke vseh projektnih
partnerjev v obdobju poro€anja.

Nosilec projekta od vseh projektnih partnerjev pridobi tudi dokazila (skenirana bancna
potrdila), da so prejeli znesek povracdila upravi¢enih izdatkov za predhodno obdobje
poro¢anja (nakazilo s strani nosilca projekta), ki jih naloZi v eMS v razdelek »Priloge«.

Sodelujemo skupaj za konkurenc¢no in vklju¢ujo¢o Evropo 9



Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Po potrditvi skupnega porocila projekta Nosilec programa izda obvestilo o potrditvi skupnega
poroCila projekta. Nosilec projekta nato finanéni sluzbi SVRK prek UJPnet posreduje
zahtevek za izplacilo sredstev nosilcu projekta v obliki e-racuna.

Vsak projekt sledi lasthemu ciklu poro¢anja, kot je naveden v prijavnici oz. njeni zadniji
odobreni verziji. Skupno porocilo projekta je Nosilcu programa posredovano 30 dni po
prejemu vseh KE certifikatov, ki se nanaSajo na zadevno obdobje poroanja. Za predlozitev
skupnega porocila projekta v okviru ustreznega roka poro€anja je odgovoren nosilec
projekta.

3 Poroc€anje v elektronskem sistemu spremljanja (eMS)

Slika 2: Registracija in prijava v eMS
Prijava/Login

Uporabniko ime/Username*

Geslo/Password®

+ | PrijavaLogin + ' Registracija/Register ? | Ste pozabili geslo/Forgot Password

Disclaimer

Za registracijo uporabnika v eMS sledite navodilom na temo registracije v eMS v 3. delu tega
priro€nika.

Prijavite se v eMS in kliknite na projekt.

Po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev je razdelek Poro€anje na voljo za izpolnjevanje.
Projektni partner, ki ni nosilec projekta, dostopa do razdelka o poro¢anju v eMS Sele, ko mu
nosilec projekta dodeli pravice za vstop v eMS.

Uporabnik ne potrebuje posebnih pravic za ustvarjanje in/ali oddajanje poro€ila partnerja.
Dostop do porocila partnerja nosilec projekta odobri z dodeljevanjem uporabnikov kot
partnerjev v razdelku »Dopolnilne informacije« - »Dodelitev uporabnika«.

Nosilec projekta dostopa do razdelka »Dodelitev uporabnika« v okviru razdelka »Dopolnilne
informacije« in dodeljuje uporabnike. En projektni partner ima lahko ve¢ uporabnikov, ki
imajo vsi enak dostop do porocila partnerja.

Sodelujemo skupaj za konkurenc¢no in vklju¢ujo¢o Evropo 10
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Slika 3: Dodelitev uporabnikov

Vodenje projektov//Project Manggaaa rrre———ena DN k Information KE/FLC

BIFET ER el eE R L@  Dodelitev uporabnika/User Assignment N Ucinki/Outputs

e ———————————
Dokumenti/Documents Dodatni podarars ormation

Javna naro€ila nad pragom/Procurements Above The Thresholds

Upravljanje uporabnikov/User management

Uporabnik nosilec projekta/ Leadpartner user

Glavni nosilec projekta/Main leadpartner:

xy

Nov uporabnik/New User Daodeljeni uporabniki branje/pisanje

Dodaj uporabnika za 3 Odstrani izbranega
TAssigned read/write users

-;- branje/pisanje/Add read/write — uporabnika za branje/pisanje
user = [Remove selected read/write

user
Dodaj uporabnika samo za

branje/Add readonly user Dodeljeni uporabniki samo za

Odstrani izbranega
branje/Assigned readonly users

uporabnika samo za
branje/Remove selected
readonly user

Projektni partnerji/Project partners

Uporabnik za partnerja/User For Partner Podjetje

Nov uporabniki/Mew User Dodelitev uporabnika za
branje/pisanje/Assigned read/write

users

Dodaj uporabnika za
branje/pisanje/Add
read/write user

Odstrani izbranega
- uporabnika za branje/pisanje
" /Remove selected read/write

Xy user

o Dodaj uporabnika samo za
branje/Add readonly user Dodelitev uporabnika samo za
branje/Assigned readonly users -

QOdstrani izbranega
uporabnika samo za
branje/Remove selected
readonly user

Ce ima uporabnik v eMS veé vlog (npr. nosilec projekta in projektni partner), iz spustnega
menija na vrhu vmesnika »lzberi vlogo« (oznaceno z rde¢im krogom na sliki 4 na naslednji
strani) izbere ustrezno vlogo. Za pripravo porocila partnerja izbere viogo »Pp« — projektni
partner.

Nosilec projekta ustvari lastno porocilo partnerja kot »Pp« — projektni partner in ne
kot »NProj« — nosilec projekta. Vloga »NProj« — nosilec projekta je namenjena

izkljuéno pripravi skupnih porogil projekta.
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Slika 4: Izbiranje vlog in ustvarjanje novega porocila partnerja

leeland [P[D:\—[PU— Test 1 ATP5 Verzija prijavnice/Application form version 1 [ Priazweershoumore | POr@iila/REROIES. o ysen

Ligchtenstein  Norway

Norwaygrants  grants
§ P 0B
() Project livingtables (EGP)
N P20/ belect Role
(B} Projekt/Project
= Pp -
Dodatne
(7 informacije/Supplementary
Information A 5
Porocila partnerja/Partner Reports
(®) Izhod/Exic
1 - Podjetje - P1
- Porotilo/Report | Zacetek Stanje/State | Datum Datum prve Datum Vkljuéeno v
(2] PomoZ/Help poro€ila/Report | porodila/Report predloZitve predloZitve preverjanja | projektno
partnerjevega | partnerjevega | KE/Dateof | porofilo/included
g Zdelane datoteke / porofila/Date | porofila/Date | fic In Project Report
Generated Files Of Partner Of Partner verification
~ , Report Report First
\2)suki/Cancarts Submission Submission
Obdobje poroZanja/Period 1 10.09.2019 - 31.03.2020
® Odjavallogour Obdobje poroganja/Period 2 31.03.2020 - 31.03.2020
Obdobje poroganja/Period 3 01.01.2020 - 31.03.2020
T — < >
EGP = =
(B! Partner livingtables (EGP)
' D ! Ustvari novo porotilo/Create New Report ObdobjerPeriad 1 5
: Q] - 31.03.2020
alantranin

eMS nato preusmeri na porocilo partnerja, ki ustreza doloéenemu obdobju porocanja.
Porocilo partnerja vsebuje razlicne razdelke (»PoroCilo partnerja«, »Seznam racunov,
»Prispevek in napoved«, »Priloge« in »Priloge osebnih podatkov«), ki jih je treba izpolniti.
Polja v razdelku »Porocilo partnerja« so odvisna od prijavnice projekta.
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

3.1.1 Razdelek »Porocilo partnerja«

Slika 5: Razdelek »Porocilo partnerja«

|.>e|a..del:'-‘—DQ— Test1  ATPS Verzija prijavnice/Application form version 1 [ prikai vetsshow More Porotilo partnerja/Partner Report 1 P1 Obdobje poroZapja/Periad L.

Licchtenstein Norway
‘ Porotilo partnerja/Partner Report. ,
e ———

Norwaygrants grants
wrsonal data attachments

SHRAND
@l rorofiomae
REPORT

eznam rafunoviList Of Expenditure Prispevek in napoved/Contribution And Forecast Priloge/Attachments

E:

Povzetek dela partnerjev/Summary Of Partners Work

Opiti puvastek/Summary Deseribe

3 B I U oaxox x|

) tehod/Exit

leherice

Nepasredni ufinek foutputliOutput

electronic

MazivfTide Priloge/Attachments

maonitoring
system 11 Siralegga ekosstemshi sloritey 7| (%) Dokazits nepos. uinkev (outpusovi/Output Bvidence
OparDescrption
developed s s
CPEW_, = - Nalaeno
FLrTT ae——— datoteke/Filenan  datoteke/Fletype Datum/Date od/Uploaded Komentar/Come  Opdje/Options
inTerRact H L4

Ni najdenit. zapisen/No records found

10! Dodaj Ciljre skupine fAdd Targelgroup

Razdelek »Poroc€ilo partnerja« vsebuje sploSne opise po delovnih sklopih v zadevnem
obdobju poro€anja.

V razdelku »Porocilo partnerja« se izpolni naslednja polja:
— povzetek dela projektnega partnerja v zadevnem obdobju porocanja;
— izvedeni glavni neposredni ucinki projekta;
— dosezene ciljne skupine.

V »Povzetek dela partnerja« projektni partner poro€a o vseh aktivnostih izvedenih v
zadevnem obdobju poroCanja. Dodatno temu projektni partner poro¢a o pomoci de minimis,
Ce je to relevantno; v tem primeru projektni partner poro¢a o tem, katere aktivnosti so bile
predmet pomoci de minimis ter o vrednosti (znesku) de minimis prispevka.

S klikom na »Dodaj glavni neposredni uCinek« v razdelku »Dosezeni glavni neposredni
ucinki projekta« se odpre okno (kot je prikazano na sliki 6), kjer se iz spustnega menija, ki
vsebuje vse ucinke navedene v prijavnici, izbere vse relevantne glavne neposredne ucinke.
V polju »Opis« se opiSe dosezene glavne neposredne ucinke projekta. V polju »Dokazila o
ucinkih« se nalozijo dokumenti za vsak dosezeni glavni neposredni ucinek.

S klikom na »Dodaj ciljno skupino« se odpre okno (prikazano na sliki 6), kjer se iz spustnega
menija z vsemi ciljnimi skupinami, navedenimi v prijavnici, izbere ustrezno ciljno skupino.
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Slika 6: Poro¢anje o dosezenih glavnih neposrednih ucinkih projekta in dosezenih ciljnih skupinah

Dosefeni glavni neposredni uginki projekta/Project Main Outputs Delivered

Izberite neposredne utinke (outpute)/Please Select Outputs
Neposredni uginek (output)/Output

Naziv/Title

4

T1.1 Strategija ekosistemskih storitev

Opis/Description

2000 Characters Remaining

lgi Odstrani/Remove

'6_:! Dodaj neposredni ufinek {output)/Add Qutput

Dosetene Ciline skupine/Target Groups Reached

predstavniki ob&in

Ciljna skupina/Target Group

PrilogefAttachments

<"!-)‘ Dokazila nepos. u€inkov (outp W Output ”)

e Tip Naloze - :
datatel dafote Datumr og;Up Komentar/Comr Opcije/Options

Ni najdenih zapisov/No records found

DeoseZena ciljna 50.0
vrednost/Target
Group Target Value

DaoseZeni opis cilje skupine/Target Group Reached Description

local public authority
C"i.ijﬂa vrednost cilie s.kupinefTarget Value Reached

'@:-‘ Odstrani/Remove

'-_é," Dodaj Ciljne skupine/Add Targetgroup

2000 Characters Remaining

Pri nekaterih kazalnikih je v fazi poro€anja potrebna razélemba ciljne vrednosti (npr.
po spolu, starosti). Pri katerih kazalnikih je to potrebno, je navedeno v Prilogi 1 1.a dela

(program BlaZenje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje) in 1.b dela
(program IzobrazZevanje — krepitev ¢loveskih virov) tega priroc¢nika.
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

»Porocanje po delovnih sklopih« (slika 7) je del porocila partnerja za predstavitev napredka
projekta na ravni delovnih sklopov in aktivnosti. Seznam delovnih sklopov je odvisen od
delovnih sklopov iz potriene prijavnice. V opisu napredka po delovnih sklopih se opiSe
prispevek k izvedbi delovnih sklopov ter tudi morebitne tezave med izvajanjem in ukrepe za
njihovo odpravo.

Slika 7: Poro€anje po delovnih sklopih

Poroé¢anje po delovnih sklopih/Reporting Per Work Package

M Upravljanje/Management (01.2021 - 12.2022)

TekoCi izdatki/Current Izdatki do

Expenditure zdaj/Expenditure So
€0,00 rar
€0,00
Opis prispevka aktivnosti/Description Activities Contribution ObrazloZitev opisa problemov/Problems Description Justification
2000 Znaki Se na voljo/Characters Remaining 2000 Znaki Se na voljo/Characters Remaining

Izberite doseZke/Please Choose Deliverables

Ni doseZkov za ta delovni sklop/No Deliverables For This Work Package

T1 Izvajanje (01.2021 - 12.2022)

Teko€i izdatki/Current Izdatki do

Expenditure zdaj/Expenditure So
€0,00 Far
€0,00
Opis prispevka aktivnosti/Description Activities Contribution ObrazloZitev opisa problemov/Problems Description Justification
2000 Znaki Se na voljo/Characters Remaining 2000 Znaki Se na voljo/Characters Remaining,

Izberite doseZke/Please Choose Deliverables

qrds found

© Dodaj dosezke/Add Deliverable

Ne pozabite SHRANITI vnosa!
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Slika 8: Poro¢anje o dosezkih

T1 Izvajanje (09.2019 - 03.2020)

Teko&i Izdatki do
izdatki/Current zdaj/Expenditure 5o
Expenditure Far
€0,00 €0,00
Opis prispevka akti i/Description Activities Contributi ObrazloZitev opisa problemov/Problems Description Justification
2000 Characters Remaining 2000 Characters Remaining

Izberite doseike/Please Choose Deliverables
D.T1.1.1 - Strategija ekosistemskih storitev

Opis doseZka/Deliverable Description

2000 Characters Remaining

-Zé' Odstrani/Remove

Priloge/Deliverable Attachments

< '+ Dokazila o dosezkih/Deliverable Evidence >

NaloZeno
od/Uploaded By

Ime

datoteke/Filename Tip datoteke/Filetype Datum/Date

Komentar/Comr Opcije/Options

No records found.

ﬂ Dodaj doseZeke/Add Deliverable

S klikom na zavihek »Dodaj dosezke« se odpre polie za opis prispevka upravi¢enca k
izvedbi vsake aktivnosti in dosezkov. V polja, kjer prispevka k delovhemu sklopu ali aktivnosti
v konkretnem obdobju poro¢anja ni bilo, se vnese »-«. S klikom na »Dokazila o dosezkih« se
nalozijo dokazila za vsak dosezek.

Ne pozabite SHRANITI podatkov, ki ste jih vnesli v porocilo partnerja.

Po vsakem koraku poroéanja kliknite »SHRANI POROCILO«.

Po izpolnitvi in shranitvi razdelka »Porocilo partnerja« se nadaljuje z izpolnjevanjem razdelka
»Seznam radunov.
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

3.1.2 Razdelek »Seznam racunov«

Slika 9: Razdelek »Seznam radunov«

‘ Porodilo partnerja/Partner Report Q Seznam racunoviList OF Expenditure

‘ Prispevek in napoved/Contribution And Forecast ~  Priloge/Attachments

‘ Priloge osebnih podatkov/Personal data attachments

Seznam racunov/List Of Expenditure
0-00d/Of0 . <a 25 B > e

Stevilka poro€ila/Report Number ¢  Id /ltemId =  Stroskovna kategorija/Budget Line ¢

Moznosti/Options

Ni ujemanja/No Match Found
< [

0-00d/Of0 1+ <s 25 - » om

O/ 1zvoz/Export (B Shrani stolpce/Save Columns | Stolpci/Columns =

+ | Dodaj dejanski stro3ek/Add Real Cost

DS/Wp ¢

Financno poroCanje poteka v razdelku »Seznam raunov«, v katerem se poroCa o
posameznem izdatku s klikom na »Dodaj dejanski stroSek«. Prikaze se pojavno okno (slika
10), kjer sistem vpraSa po osnovnih podatkih o posameznem izdatku. Posamezen izdatek
mora biti dodeljen eni stroSkovni kategoriji in enemu delovnemu sklopu. Za vsak izdatek se

naloZi ustrezno dokumentacijo, ki je opredeljena v 4. delu tega priroCnika.
Slika 10: Dodajanje novega izdatka

Spremeni izdatke/Edit Expenditure . .
Porocilo partnerja/Partner Report 1 P1 Obdobje porocanja/Period 1 Seznam rafunov/List of Expenditures

Strofkovna kategorija/Budgedine - , [P Opis1/Description

Delovni sklop/Workpackage F |

Interna referenéna Etevilka/Internal Reference Number | " [l Opi=2/Description2

Etevilka rafunallmvoice Number

Datum rafuna/invaice Date

i Partnerjev komentar/Partner Comment
Datum placila’Date OF Payment i

Valuta/Currency EUR - Euro Y.

Menjalno razmerje/Conversion rate ] [15

Skupna vrednost izdatka v izvirni valuti/Total Value OF
Item In Original Currency

DDV/Vat

Zahtevani znesek v izvirni valuti/Declared Amount In
The Original Currency

Zahtevani znesek v EUR/Declared amount in Eur_

programskega cbmaodjafizven SLO in
dog offih driav)/ (Expenditure Outside | The Union
Part Of) The Programme Ares?

Prispevek v naravi/ln Kind

Makup zemljiZ€a/Purchase Of Land

+. Nalaganje/Upload
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Upravi¢enec izpolni vsa relevantna polja:
— stroSkovna kategorija,
— delovni sklop,
— interna referenéna Stevilka,
— Stevilka racuna,
— datum ra€una,
- datum placila,
— valuta,
— skupna vrednost izdatka v izvirni valuti,
- DDy,
— zahtevani znesek v izvirni valuti.

Zneski, vneseni v eMS v valutah, ki niso v evrih (EUR), se samodejno preracunajo v EUR na
osnovi veljavnih menjalnih te¢ajev Evropske komisije?.

Sistem veckrat preraCuna zneske — prvi¢, ko je izdatek vnesen, in vsaki¢, ko je spremenjen
pred oddajo poro€ila. Vrednost se posodobi s klikom na »Preveri shranjeno porocilo« in
znova ob oddaji poro€ila partnerja kontrolni enoti. Znesek se ne spremeni, ¢e je porocilo
vrnjeno projektnemu partnerju in nato ponovno oddano; veljavni menjalni te€a;j je tisti z dne
prve oddaje porocila partnerja.

Polje »lzdatki izven upravi¢enega obmocja« se odkljuka v primeru, da so izdatki nastali zunaj
upraviCenega obmocdja. Polje »Nakup zemljis€a« se odkljuka v primeru, da je v prijavnici
naveden nakup nepremicnine (tudi obnova) in/ali zemljis¢a (slika 10).

V tem razdelku so na voljo tri polja za vnos besedila, ki se jih izpolni glede na stroSkovne
kategorije kot sledi:

Opis 1: ime zaposlenega, Stevilka pogodbe o zaposlitvi ali drugega relevantnega dokumenta;
Opis 2: navedba relevantne vrste pogodbe oz. dokazila o zaposlitvi:
i. polni delovni ¢as za delo na projektu ali
ii. krajSi delovni Cas za delo na projektu s fiksnim delezem €asa za delo na projektu
na mesec.
Partnerjev komentar: opis izvedenih aktivnosti.

Opis 1: pavsalni znesek;

Opis 2: dokazilo o zaposlitvi oseb, ki so bile napotene na sluzbeno pot, v instituciji, ki zahteva
povracCilo potnih in namestitvenih stroskov v obliki pavSalnega zneska (naloziti ustrezni
dokument) ter dokazila o izvedeni aktivnosti, npr. lista prisotnosti, porocilo, predstavitev,
fotografije itd. (naloziti dokazila).

Partnerjev komentar: opis vloge oseb, ki so bile napotene na sluzbeno pot in namena
potovanja.

2 Veljavni menjalni tecaji Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-
works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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Priro€nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Stroski za zunanje strokovne izvajalce in storitve: / lzdatki za opremo: / lzdatki za
infrastrukturo in gradnje

Opis 1: naziv izvajalca;

Opis 2: navedba obstoja delnih racunov;

Partnerjev komentar: opis namena izdatka.

Neto prihodki
Opis 1: opis aktivnosti, v okviru katerih so nastali neto prihodki

Izpolnjevanje seznama raéunov

S klikom na »Nalozi« se nalozi ustrezne priloge v skladu s 4. delom PriroCnika za
upravi€ence.

Na tej strani se samodejno ustvari seznam racunov, ki je viden s pomikanjem po strani (po
tabeli). Za dodajanje posameznih izdatkov na seznam racunov se klikne na »Dodaj dejanski
stroSek« na spodnjem delu strani. 3

Ce je v okviru prijavnice za pisarnigke in administrativne stroke odobren izradun po pavsalu,
sistem samodejno izraCuna znesek tega pavSala na osnovi vnosov v seznamu racunov v
okviru kategorije Stroski osebja. StroSkovni kategoriji za pisarniSke in administrativne stroske
za katero velja pavsal, se dokazil za dejanske stroSke ne dodaja. Prav tako ni mogocée
spreminjati zneska pavsala.

Ce je v okviru prijavnice odobren pavsalni znesek za potne in namestitvene stroske (t.i.
»lump sum«), se celotni pavsalni znesek (2.000,00 EUR ali 7.000,00 EUR) vnese v seznam
raunov, ko je aktivnhost v okviru delovnega sklopa, na katerega se nanaSajo potni in
namestitveno stroski, zaklju€ena v celoti.

Celoten postopek se ponavlja s klikanjem na »Dodaj dejanske stroSke«, dokler niso vneseni
vsi stroski iz zadevnega obdobja poro€anja.

Ne pozabite SHRANITI vhosa s klikom na »Shrani stolpce«!

Pri uveljavljanju nastalih izdatkov je treba upostevati
upravi¢enost do povracila DDV (v celoti, delno, ne).

3.1.3 Razdelek »Prispevek in napoved«

Po vnosu vseh ustreznih vsebinskih in finan€nih podatkov v sistem, se ocenjene izdatke v
prihodnjem poroCevalskem obdobju, opis morebitnega nematerialnega prispevka v
trenutnem obdobju in partnerjev lastni finan¢ni prispevek v trenutnem obdobju vnese v
razdelku »Prispevek in napoved«.

3 Velja tudi za poroéanje o posrednih pisarniskih in administrativnih stroskih v skladu s tocko a) prvega odstavka
¢lena 8.5 uredb drzav donatoric (glej 4. del Priro€nika za upravi¢ence). V tem primeru klju¢ za delitev stroSkov
dolo¢i upravicenec. Klju¢€ delitve se doloci in opiSe v prvem obdobju poro€anja, ¢e ni bil opredeljen ze v prijavnici.
Klju¢ delitve s vpiSe v polje Opis 1 in ga v €asu izvajanja projektov ni dopustno spreminjati.
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Priro¢nik za upravic¢ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

V prvem delu tega razdelka imenovanem »Napoved porocila« (na sliki 11a) se navede
znesek ocenjenih izdatkov za naslednje obdobje porocanja. V polju »Opis« se opiSe razlika
med nacrtovano in dejansko finan€no vrednostjo, €e je to relevantno.

Sistem izraCuna skupni nematerialni prispevek, ki je bil oznaen v potrditvenem polju pri
vnosu listin v razdelku »Seznam racunov«. V polju »Nematerialni prispevek« projektni
partner v polju »Pojasnilo« slednjega tudi opise (vse na sliki 11a).

Slika 11a: Razdelek »Prispevek in napoved«

Porocilg partneredRarkaamRapar: Seznam racunov/List Of Expenditure

Priloge/Attachments

Priloge Osehritrrodetkeversormatdata attachments

Napoved porocila/Report Forecast

Ocenjeni izdatki/Estimated expenditure

€0,00

Opis/Description

2000 Znaki 3e na voljo/Characters Remaining

Nematerialni prispevek/In Kind Contribution

Skupaj nematerialni prispevek/Total In
Kind Contribution

€0,00
‘0jasnilo/Explanation

2000 Znaki 3e na voljo/Characters Remaining

V zadnjem delu imenovanem »Partnerjev prispevek« sistem izraCuna in prikaze ciljno
vrednost partnerjevega prispevka (obkrozen del na sliki 11b) izven tabele ter v tabeli zneske
financiranja iz razliénih virov v predhodnih obdobjih poro€anja in trenutnem obdobju
poro¢anja. Znesek izraCunane cilijne vrednosti partnerjevega prispevka se vpiSe ustreznemu
finanénemu prispevku (praviloma gre za lastni prispevek partnerja) v stolpcu »Trenutno
poro&ilo« (oznageno vnosno polje v oznadenem stolpcu na sliki 11b). Ce stolpec na vasem
monitorju ni viden, prosimo premikajte drsnik tabele v desno dokler se stolpec ne prikaze.
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Slika 12b: Razdelek »Prispevek in napoved«

Partnerjev prispevek/Pgllow-up Of Partner Contribution

Ciljna vrednost partnerjevega prispevka/jarget Partner Contribution Value
€ 560,00

Predhodna porocila/Previously Reported <

)¢ Trenutno poroéilo/Current Report | Skupaj porogano do sedaj/Total Reported So Far
)0 % £0,00 €000 £0,00
0% £0,00 €0,00 £0.,00
0 % £0,00 £0,00 £0,00

0/ lzvoz/Export + | Dodaj prispevek/Add Contribution

B Shrani porocilo/Save Report

Ne pozabite SHRANITI vnosa!

3.1.4 Razdelek »Priloge«

Priloge k poroc€ilu partnerja se nalozijo s klikom na »Nalozi«. Prikaze se pojavno okno za
nalaganje dokumenta. Tu je prikazan seznam vseh prilog naloZenih v tem razdelku, vklju¢no
z informacijo, kdo je posamezen dokument nalozil in kdaj. Najvecja velikost ene datoteke je 6
MB. Pomembno je, da je kakovost elektronske kopije dokumenta dobra; vsi potrebni podatki
morajo biti jasno vidni in Citljivi.

3.1.5 Razdelek »Priloge osebnih podatkov«

Razdelek sluzi nalaganju dodatnih prilog osebne narave. Vidne so le upravi¢encem, kontrolni
enoti in skrbniku pogodb. Za prenos dokumenta se klikne na »Nalozi«. Prikaze se pojavno
okno za nalaganje dokumenta. Tu je prikazan seznam vseh prilog nalozenih v tem razdelku,
vkljuéno z informacijo, kdo je posamezen dokument nalozil in kdaj. Najvecja velikost ene
datoteke je 6 MB. Pomembno je, da je kakovost elektronske kopije dokumenta dobra; vsi
potrebni podatki morajo biti jasno vidni in Citljivi.

3.1.6 Oddaja porocila partnerja

Po izpolnitvi vseh polj se porocilo partnerja preveri s klikom na »Preveri shranjeno poroc€ilo«
(slika 12). V kolikor porocilo ni izpolnjeno pravilno, se pojavi opozorilo, vendar pozor: sistem
ne opozarja na morebitne pomanjkljive vsebinske ali napacne Stevilske vnose, temvec le na
tehni¢ne nepravilnosti. Ustrezna izpolnitev porocila je tako Se vedno v celoti odgovornost
projektnega partnerja. Po preverjanju poro€ila se pojavi nov gumb »Oddaj porocilo« (slika
13). Porodilo se odda s klikom na ta gumb.

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurencno in vkljuéujo¢o Evropo 21



Priro¢nik za upravi€ence — 5. del: Poro€anje o napredku projekta

Slika 13: Preverjanje shranjenega porocila

S SHRANI
ﬂ) POROCILO/SA
‘m REPORT

Finanéno porodilo

f [ ]
ovensiew

Preveri shranjeno
porodilof/Check Saved |

i) Prijavnica/Application |

Dodatne
1 | informacije/Supplemer
Information

Slika 14: Oddaja porocila

SHRAMNI
i) POROCILO/SAVE
»; REPORT

Finanfno porodilo

r
ovenview

Cddaj porodilo/Submit

|
Report

M Prijavnica/Application Fo

Dodatne
1 | informacije/Supplement
Information

Oddano porocilo je zaklenjeno, zato ga projektni partner ne more ve¢ spreminjati. Po oddaiji
je poroCilo partnerja posredovano kontrolni enoti. Projektni partner lahko spremlja status

porocila v tabeli »Porocila partnerja«.

Novo porocilo partnerja je mogoce kreirati, ko je bilo predhodno porocilo partnerja oddano.
Projektni partner ne more kreirati ve€ poro il partnerja hkrati.
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Poro¢anje projektnega partnerja iz drZzave donatorice ter kontrola in potrjevanje upravi€enosti
njihovih izdatkov se razlikuje od sistema poroCanja in potrievanja izdatkov slovenskega
upravi¢enca.

Obrazec Porocilo projektnega partnerja iz drzave donatorice je sestavljeno iz dveh delov:
vsebinski del in finan¢ni del. Obrazec v dveh delih se objavi na spletni strani finan¢nih
mehanizmov v Republiki Sloveniji kot priloga tega dela priro¢nika.

Poroc¢anje o izvedenih aktivhostih — vsebinski del poro¢ila

Projektni partner iz drzave donatorice v okviru poro€ila partnerja na vsebinskem delu
obrazca posreduje nosilcu projekta informacije o vseh izvedenih aktivnostih, dosezkih in
morebitnih odstopanjih od nacrtovanega v prijavnici za zadevno obdobje porocanja. Po
potrebi obrazcu doda tudi priloge ter vse skupaj posreduje nosilcu projekta do roka,
opredeljenega v sporazumu o partnerstvu.

Poroc¢anje o nastalih izdatkih — finanéni del poro¢ila

Kontrola in potrievanje upravi¢enosti izdatkov projektnega partnerja iz drzave donatorice
poteka lo€eno od kontrole in potrjevanja upravi¢enosti izdatkov slovenskih upravi€encev.

Projektni partner iz drzave donatorice pripravi in odda finan¢ni del obrazca ter vsa potrebna
dokazila o izdatkih v kontrolo neodvisnemu pooblaséenemu revizorju ali pristojnemu javnemu
usluzbencu v svoji drzavi. Le-ta izvede kontrolo in potrditev upravi€enosti izdatkov.

S strani neodvisnega pooblas€enega revizorja ali pristojnega javnega usluzbenca potrjen in
podpisan finan¢ni del obrazca projektni partner iz drzave donatorice posreduje nosilcu
projekta do roka, opredeljenega v sporazumu o partnerstvu.

Kreiranje porogcila partnerja za projektnega partnerja iz drzave donatorice v eMS

Kreiranje porocila partnerja in vnos vsebin iz obeh delov obrazca za projektnega partnerja iz
drzave donatorice v eMS je odgovornost nosilca projekta.

Nosilec projekta v imenu projektnega partnerja iz drzave donatorice ustvari porocilo partnerja
v eMS. Za ta namen mora biti dodeljen kot uporabnik za tega projektnega partnerja (ve€ o
tem je navedeno v podpoglavju 3.1).

Nosilec projekta besedilo iz vsebinskega dela obrazca vnese v porocCilo partnerja za
zadevnega projektnega partnerja iz drzave donatorice v ustrezne razdelke (Porocilo
partnerja/Partner  report,  Prispevek in  napoved/Contribution and  Forecast,
Priloge/Attachments). Vsebino mora vnesti v slovenskem jeziku. Vsebinski del obrazca
Porocilo partnerja iz drzave donatorice NI obvezna priloga porocila partnerja v eMS.

Nosilec projekta vsebino iz 6. toCke finanénega dela obrazca vnese v porocilo partnerja v
razdelek Seznam racunov/List of Expenditure na nacin, da vsak potrjeni izdatek po kategoriji
stroSka in delovnem sklopu vnese v posamezno vrstico (vrstice dodaja s klikom na "Dodaj
dejanski stroSek"). Podatke mora vnesti v slovenskem jeziku, zneske v EUR. Financni del
obrazca Porocilo partnerja iz drzave donatorice JE obvezna priloga porocila partnerja v eMS.
Nosilec projekta financni del obrazca doda v razdelek Priloge/Attachments.
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Oddaja porocila partnerja je opisana v podpoglavju 3.1.6. Rok za oddajo porocila partnerja
za projektnega partnerja iz drzave donatorice je prav tako 30 dni po zaklju¢ku obdobja
poroc¢anja.

Po potrditvi porocila partnerja za projektnega partnerja iz drzave donatorice s strani Nosilca
programa ga nosilec projekta uvrsti v skupno poroc€ilo projekta na enak nacin kot porocila
slovenskih projektnih partnerjev (naslednje podpoglavje).

3.2 Skupno porocilo projekta

Ko kontrola enota pregleda porocCila partnerjev in izda certifikate ter Nosilec programa
pregleda porocila partnerjev za projektne partnerje iz drzav(e) donatoric(e), nosilec projekta
ustvari skupno porocilo projekta.

Za pripravo skupnega porocila projekta nosilec projekta iz spustnega menija z viogami izbere
vlogo »NProj/Lp« (nosilec projekta, slika 14a). Vsak nosilec projekta lahko izbira med dvema
vlogama: »Pp« (projektni partner), e zZeli pripraviti porocilo partnerja in »NProj/Lp«, e zeli
pripraviti skupno porocila projekta. Vloga »NProj/Lp« nosilcu projekta omogoc€a, da vidi vsa
porocila partnerjev ter kreira in odda skupno porocilo projekta.

Slika 15a: Izbor vloge in kreiranje skupnega porocila projekta

zberi vlogo/Select Role
NProj/Lp

Porocila o projektu/Project Reports

Porocilo/Report | Zacetek Konec Stanje/State | Datum Date Of
porocila/Report | porocila/Report predloZitve Project

Start End porocila o Report First

projektu/Date Submission

Of Project (EGP)
Report
Submission

Obdobje poroganja/Period 1 10.09.2019 - 30.11.2019
obje porofanja/Peri 2.2019 - 31.01.2020
Obdobje poroganja/Period 3 01,982.2020 - 31.03.2020

Za ustvarjanje novega skupnega porocila projekta se klikne na »Ustvari porocilo za« (slika
14a) in izbere obdobje pod tabelo, ki prikazuje pregled skupnih porocil projekta. Sistem nato
preusmeri na skupno porocilo projekta, ki ustreza doloéenemu obdobju porocanja.

Skupno porocilo projekta vsebuje finan€ni in vsebinski del. Sistem samodejno pripravi
financ¢ni del na podlagi razpolozljivih KE certifikatov, ki jih nosilec projekta vklju€i v skupno
porocilo projekta. Certifikate projektnih porocil se vkljuci v skupno porocilo projekta tako, da
se v tabeli »Seznam partnerjev s FLC certifikatom« v stolpcu »Vklju€eno v finanéno porocilo
projekta« klikne na kvadratek (na sliki 14b oznaCen s krogom) v vrstici porocCila (ki ga zelite
vklju€iti v skupno projektno porocilo) tako, da se pojavi v kvadratku kljukica.
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Slika 16b: Vkljucitev certificiranih projektnih porogil v skupno projektno porocilo

Seznam partnerjev s FLC certifikatom/List Of Partner Fc Certificates

ture Certified By FLC = Vkljugeno v finanéno porocilo projekta/Include In Project Finance Repf lzdatki partnerja skupaj vkljuceni.

€0.00

€ 0,00

‘ <=

0/ Izvozi kot Xls/Export As Xls

Kljukica mora biti v kvadratkih vseh vrstic certificiranih partnerskih poroc€il (slovenskih
projektnih partnerjev in projektnih partnerjev iz drZzav donatoric), ki jih Zelimo vkljuciti v
skupno projektno porocilo. V kolikor v tabeli »Seznam partnerjev s FLC certifikatom« ne
vidite stolpca »Vklju€eno v financno porocilo projekta«, premikajte drsnik tabele (na sliki 14b
oznaceno s pusCico) v desno toliko Casa, da se bo stolpec prikazal. V kolikor pozabite
vkljuciti (odkljukati) certificirana partnerska porocila za tekoCe skupno porocilo projekta, jih
lahko vkljucite v skupno porocilo projekta za naslednje (prihodnje) obdobje, kar pa pomeni,
da bodo izdatki povrnjeni mnogo kasneje.

Vsebinski del skupnega porocila projekta nosilec projekta izpolni roéno. K skupnemu porocilu
projekta je prav tako mogoc€e naloZiti priloge. Nekateri deli v skupnem porocilu projekta so
odvisni od potrjene prijavnice (npr. kateri delovni sklopi so na voljo).

3.2.1 Razdelek »Porocilo«

Razdelek »Porocilo« (slika 15a) obsega aktivnosti, izvedene v obdobju poro€anja. Vsebuje
splodne opise aktivnosti in poroanje po delovnih sklopih. V tem razdelku se sprva opiSe
aktivnosti (»Poudarki glavnih dosezkov«) v zadevnem obdobju poroCanja in vklju¢i KE
certifikate projektnih partnerjev (slika 14b). PoroCa se o doseganju projektni rezultatov in se
prikaze pregled glavnih kazalnikov projekta (»Doseganje glavnih neposrednih ucinkov
projekta«) (slika 15b). Ta tabela se samodejno ustvari na podlagi podatkov, vnesenih v delu
porodila, ki se nanasa na »Delovni sklopi«.
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Slika 17a: Razdelek »Porogilo«

PRIMER  ATP13 Verzija prijavnice/Application form version 1 ( prikaivezshowmore | Skupno poro€ilo o napredku projghkfa/Rrgierk Remar

N

Porocilo/Report

Delovni sklopi/Workpackages Certifikati/Certificates Tabele projektnih porodil/Project report overview ~ Priloge/Attachments

Porocilo projekta/Project Progress Report
Obdobje poro€anja/Period 1 - 01.01.2021 - 30.06.2021

01.01.2021 30.06.2021

Poudarki glavnih dosezkov/fHighlights Of Main Achievements

| Opis/Description

>F
=
~
=
%
%
(3

Characters (including HTMLY: 0 (Limit: 2000), Words: 0

Seznam partnerijev s FLC certifikatom/List Of Partner Fic Certificates

Slika 18b: Razdelek »Projektni rezultati« in »Doseganje glavnih neposrednih u€inkov projekta«

Projektni rezultati/froject Specific Objectives

Stevilka cilja/Objective

Stopnja dosezka/Level Of Achievement ObrazloZitve/Explanations
number

1 -lzdelava 3. dela Priro¢nika

za upravicence
2000 Znaki 3e na voljo/Characters Remaining

I Doseganje glavnih neposrednih ucinkov projektalquect Main Qutputs Achievement

j{s0iay doszeglgnih o cili
Vsota cilljev dlasEamii kazalnikov Stedle kvantifikacije
Programski indikatorjev rllre)zdlcl)(sarts;]r?i\;l neposrednih r::d:(:rt:éjr?i‘;l ne gl:rselg‘:‘e . glavnih
indikatorji neposrednih y ucinkov v DO: RO 8 neposrednih Nacrtovana DoseZeni do DoseZ
neposrednih ucinkow/Sum uu_nkov ol tem _uclnkov . . Wl . ucinkov izvedba/Planned  zdaj/Achieved  porocilt
. zdaj/Sum Of = rojekta/Project rojekta/Project - . . : i
ucinkov/Programme Of Qutput J orotilussum P ) proj ) rojekta/Project Delivel So Far in thi
Qutput Ind%cators lndicafor AETEE pof achieved o RialiDL e pM]ain Out Lt Y
p Targets ot output e lgiiste it Quantiﬁca‘t)ion
£ iliEars indicatF:)rs in ey Target
ol this report
B.3.1.1 Stevilo
izvedenih
demonstracijskih/ 1,00 0,00 0,00
p\\c}mh projektov TAaA Pilotni kroZni 100 Dec2022 0,00
kroZnega gospodarstva proces

Poro¢anje o stopnji dosezka v razdelku »Projektni rezultati« se izvede tako, da se klikne na
trikotnik (obkroZen na sliki 15c) in se izbere eno izmed mozZnosti ocene stopnje dosezka
(oznaceno v pravokotniku na sliki 15c).
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Slika 19c: Poro€anje o stopnji dosezka v razdelku »Projektni rezultati«

Projektni rezultati/Project Specific Objectives

Stevilka cilja/Objective

Stopnja doseZka/Level Of Achievement ObrazloZitve/Explanations
number

1 - Izdelava 3. dela Prirocnika
za upravitence

dosezen v celoti/fully achived

v vetji meri dosezen/to a large degree
Doseganije glavnin Nneposi v manjsi meri dosezen/to a minor degree

cilj ni dosezen/not achieved

Achievement

V nadaljevanju je treba vnesti kvantitativnhe podatke o dosezenih osebah/organizacijah ciljnih
skupin v trenutnem obdobju, vpisati podatke o ugotovljenih problemih in reSitvah ter
samooceniti prispevek k horizontalnim nacelom skupaj z obrazlozitvijo ocene v aktualnem
obdobju poroc¢anja (slika 16a).

Slika 20a: Poro¢anje o doseZenih ciljnih skupinah, ugotovljenih problemih in reSitvah ter horizontalnih nacelih
DoseZena cilina skupina/Target Groups Reached

Pretekla

obdobja za DEIEZ, :
5 ire = doseZenih
i doseZene cilje Trenutno porodilo s 5
- 4 Cilina % s s 5 o e . e ciljnih skupin
Ciljne skupine/Target fTarget ciljne skuy Vir preverjanja/Source Of Opis ciljne skupine/Description Of =
vrednost/Target d E do zdaj/Target
Groups value Groups Target Groups Reached Verification Target Group Groups
Reac_hed Current Report Renth o S0 Far
Brsvios Percentage
Periods 8
Lista prisotnosti
drugo/other 0,00 0,00 117,00
1983 Znaki Ze na voljo/Characters Remaining 2000 Znaki £e na voljo/Characters Remaining
zainteresirane skupine, Lista prisotnosti
Yipitno2 0,00 0,00 12,00

NVOQji/interest groups

. " 1983 Znaki Ze na voljo/Characters Remaining 2000 Znaki 3 na voljo/Characters Remaining
including NGOs a 5 i 5

Ugotovljeni problemi in re3itve/Problems And Solutions Found
Opis ugotovljenih problemov/Problems And Solutions Found Description

A B I U akx, x° A

i
i
o
1
1
Il
il

1l
KA
P2y
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Characters (including HTML): O (Limit: 2000), Words: 0

Horizontalna nacela/Horizontal Principles

Opis horizontalnih nacel/Horizontal Principles Description

x " - < Prispevek v tem poro&evalskem obdobju/Contribution In Opis prispevka/Description Of
Horizontalna nacela/Horizontal Principles 5 2 i o
This Reporting Period The Contribution
Trajnostni razvoj, dolgerocna gospodarska rast, socialna kohezija in varstvo okolja /
Sustainable development, long-term economic growth, social cohesion and environmental kot planirano/as planned -
protection 2000 Znaki 2 na voljo/Characters Remaining.
Nacela dobrega upravljanja / Geed governance presega planirano/additional positive effects v

2000 Znaki 3¢ na voljo/Characters Remaining

Enakost spolov / Gender equality kot planirano/as planned -

presega planirano/additional positive effects

2000 Znaki Ze na voljo/Characters Remaining

Skupne vrednote / Common values

manj3i od planiranega/less then planned 2000 Znaki 2 na voljo/Characters Remaining

Na dnu vmesnika je omogocCen vnos podatka o popolni implementiranosti projekta. Polje
»lzvedeno« oznalite samo pri zakljuénem porocilu projekta, ko je projekt dejansko
popolnoma implementiran (slika 16b).

Slika 21b: Poro¢anje o popolni izvedbi/implementiranosti projekta

Popolnoma implementirano/Fully Implemented

lzvedeno/implemented

lzvedeno na/lmplemented On

3.2.2 Razdelek »Delovni sklopi«

Del skupnega poro€ila projekta je tudi poroanje po delovnih sklopih. Poro€anje po
posameznih delovnih sklopih se odpre s klikom na ustrezni podmeni v navigacijski vrstici
(slika 17).

Slika 22: Razdelek »Delovni sklopi«

Porodilo/Report Delovni sk Certifikati/Certificates

Tabele projektnih 5 pelovni sklop/Workpackage M Priloge/Attachmenits Priloge NProg/,

Dokumenti/Docum o pelovni skiop/Workpackage T1

o Delovni sklop/Workpackage T2

Porocanje delovn ™ Brkpackage Management

StevilkaNaslov delovnega sklopa/Wp  Mesec zagetl M zakljuéka Stanje delovnega
delovneditle delovnega delovnega sklopa/Wp Status

V tem razdelku se podrobno opiSe izvajanje v okviru posameznega delovnega sklopa v
zadevnem obdobju poroCanja, vkljuéno s podatki o izvedenih aktivnostih in prispevkih
projektnih partnerjev ter podatke o tezavah ali odstopanjih od prvotnega nacrta v prijavnici.
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Slika 23: Porocanje o delovnih sklopih

Porocilo/Report Delovni sklopi/Workpackages Certifikati/Certificates Tabele projektnih porocil/Project report overview

Priloge/Attachments

Porocanje delovni sklop Izvajanje/Reporting Workpackage Implementation

Stevilka Naslov delovnega sklopa/Wp Title Mesec zatetka delovnega  Mesec zakljucka Stanje delovnega
delovnegapwi delovni sklop sklopa/Wp Start Month delovnega sklopa/Wp End  sklopa/Wp Status
sklopa/Wp Jan.2021 Month F R——
Nr ‘ -izvajanje se 3e ni zafel( *
Jan.2021
v ameso oo sared
Vklju€enost partnerjev/Partners Involvment zakljuteno/completed
Kratica/Abbreviation Ime/Name izvaja v skladu s planom/proceeding according to work plan
SVRK-SFM svrk(lead Partner) ‘0dgovoren partner/Responsi zamuja glede na plan/behind schedule
partner

izvaja hitreje od planiranega/ahead of schedule
bdobju in razloZite, kako so bili partnerji vkljuZeni in kdo je storil kaj/Please wvescrmwe i riugress w1 nepur ung renvu anu cagain How Were Partners

Opisite napredek v porots
Involved And Who Did What

2000 Znaki Ee na voljo/Characters Remaining

Opisite in pojasnite probleme in odklone ter zamude pri nadrtu, ki je p ljen v prijavnici in ugotovljene resitve/Please Describe And Justify Any Problems And Deviations
Including Delays From The Work Plan Presented In The Application Form And The Selutions Found

2000 Znaki 5e na voljo/Characters Remaining

Nosilec projekta za vsak delovni sklop iz spustnega menija na sliki 18 izbere »Stanje
delovnega sklopa«, opiSe napredek v poroCevalskem obdobju in razlozi, kako so bili partnerii
vkljuceni, kdo je kaj storil ter opiSe in pojasni probleme, odklone ter zamude glede na delovni
nacrt iz veljavne prijavnice in ugotovljene resitve.

V nadaljevanju se oceni tudi doseganje kazalnikov glavnih neposrednih ucinkov projekta,
vhese doseZene vrednosti kazalnikov ter oceni napredek pri aktivhostih v obdobju poro¢anja.
Nalaganje dokazil o dosezkih je del poro€anja po delovnih sklopih; datoteke dokazil nalozite
v eMS s klikom na ikono »lupe« v stolpcu priloge in v vrstici glavnega neposrednega ucinka
(slika 19a).

Slika 24a: Poro¢anje o kazalnikih glavnih neposrednih ucinkov projekta, aktivnostih in dosezkih

Dosezeni
do sedaj
(brez tega
a Naziv glavnega = obdobja
(Gl neposrednega IR - B poroé&anja) DoseZeno v tem
neposredni poe kazalnik Planiran vrednost/Main . P o
oo utinka s (Achieved porocevalskem Raven doseganja/Level Of .
ucinki e neposrednega zaklju¢ek/Planned Output So Far( O an A ] R Priloge/Attachment
projekta/Project role ) ucinka/Programme Delivery Month Quantification It
z Main Qutput . Not In This Report
Main Outputs 25 Output Indicator Target 2
Description Including
This
Reporting
Period)
B.1.1.1 Izvedeno . ;
kartiranje Ni naloZenih
tehnitnega " S— datotek/No
™M potenciala plitve Jan.2021 0,00 0,00 izvajanje se 3e ni zaelo/not started uploads
geotermalne )
energije
Opisite doseZeni nap v tem poro&i j Describe Progress Achieved In This Reporting Period
AT11
Naslov aktivnosti/Activity Title Mesec zacetka/Start Month Mesec konca/End Month Status aktivnosti/Act Status
01.2021 01.2021

izvajanje se 3e ni zacelo/not started >

Po kliku na ikono »poveclevalnega stekla« (lupe) se odpre novo okno (slika 19b).Po kliku na
moznost »Nalozi/Upload« odprite izbrano datoteko, ki vsebuje dokazilo in datoteka se bo
naloZila v poroéilo.

Slika 25b: Nalaganje dokazila
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+ NaloZi/Upload

Ime Tip
datoteke.i?llename datoteke/Filetype &

¥

Ni najdenih zapisov//No records found

Komentar/Comment

Datum/Date ¢ Uporabnik/User ¢ e Dejanja/Actions

¥

Ne pozabite SHRANITI vnosa!

3.2.3 Razdelek »Certifikati«

Slika 26: Razdelek »Certifikati«

Delovni sklopi/Workpackages Certifikati

Tabele projektnih porocil/Project report overview | o SVRK.SEM Certifikat/Certificate 1.1 C&/Attachments | TS

Dokumenti/Documents

V razdelku »Certifikati« lahko nosilec projekta izbere ustrezen KE certifikat porocila partnerja
in je nato preusmerjen na tabelo s seznamom racunov porocila partnerja.

Slika 27: Spremembe izdatkov

Spremeni izdatke/Edit Expenditure

Partner Sluzba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - Skupno porotilo o napredku projekta/Project Repc

porocanja/Period 1 4.5

Stro3kovna kategorija/Budgetiine * e
Delovni sklop/Workpackage * " i

Interna referencna Stevilka/internal Referafice

Stroski za zunanje strokovnjake in storitve = Opis1/Description]

T Catering in kosilo - delovni sestanek - programski partner D

1541-19-01832 Opis2/Description2

Number

Stevilka rafunasinvoice Number . RES 2019-337

b ¥ 14092013 Partnerjev komentar/Partmer Comment

Datumn placila/Date Of Payment s 16102019

Valuta/Currency * s EUR - Fura -

Menjalno razmerje/Conversion rate # 1 |

Skupna vrednost izdatka v izvirni valuti/Togsl 2100

Value Of ltem In Original Currency * :

DDVAat rs 703

Zahtevani znesek v izvirni valuti/Declared # 2100

Ameount In The Original Currency * ’

Zahtevani znesek v EUR/Declared amountdh 2100

Eur u

lzdatki izven programskega obmodjalizvenSLO

in donatorskih driavl (Expenditure Qutside (

The Union Part Of) The Programme Area?

Preverila KE/Verified By Fic s o . Komentar KEfComment Flc (pp.ficjs,ma,camta)
- ; Razlika KE/Difference Fic r £0.00 |
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Nosilec projekta lahko zniza izdatke projekinega partnerja tako, da izbere (klikne na vrstico
raCuna) v tabeli Racun, da se mu odpre okno s podatki o raCunu (slika 21). Nato lahko v
zelenem obmodju dolodi razliko — zniza certificiran znesek racuna. Vrednosti, ki so bile
predhodno vnesene s strani projektnega partnerja in kontrolne enote (stroSkovna kategorija,
delovni sklop, interna referenCna Stevilka, Stevilka raCuna, datum racuna, datum placila,
valuta, DDV), ni ve€ mogoce spreminjati.
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3.2.4 Razdelek »Tabela projektnih porogcil«
Slika 28: Razdelek »Tabele projektnih poro€il«

Porodilo/Report Delovni sklopi/Workpackages Certifikati/Certificates Tabele projektnih porodil/Project report overview

Priloge/Attachments Priloge NProg/Attachments | TS > Dokumenti/Documents

Tu so na voljo razlicne tabele s povzetimi izdatki, vklju€enimi v skupno porocilo projekta.
Tabele se posodabljajo pred oddajo porocila. Vsa znizanja raCunov, ki jih izvede nosilec
projekta, so nemudoma vidna v tabelah. Tabele v skupnem porocilu projekta sledijo enaki
logiki kot tabele v porodilu partnerja, pri Cemer upostevajo vse KE certifikate, ki so vkljuéeni v
skupno porocilo projekta.

Ne pozabite, da se vrednosti (in ime) v stolpcu »Trenutno v porocéilu« spremenijo

vsakic¢, ko se spremeni status porogila.

3.2.5 Razdelek »Priloge«
Slika 29a: Razdelek »Priloge«

PRIMER  ATP13 Verzija prijavnice/Application form version 1 | Priazivetshowtore | Skupno porocilo o nagradhiiraiekialbr

‘ Porocilo/Report Delovni sklopi/Workpackages ~ Certifikati/Certificates » Tabele projektnih porotil/Project report overview

(] Pi’iloge/Attachments
e

NaloZi/Upload

Priloge/Attachments

Datum
Tip datoteke/Filetype prenosa/Upload Uporabnik/User Opis/Description Dejanja/Actions
date

Povezano z/Linked

Izberi/Selec Ime
datoteke/Filename from

No records found.

Nosilec projekta lahko nalaga priloge, povezane s skupnim porocilom projekta, v kolikor
klikne na zavihek »Priloge/Attachments« in nato na izbirno moznost »NaloZi/Upload« (slika
23a). Odpre se novo okno v katerem se ponovno klikne na izbirno moznost »Nalozi/Upload«
(slika 23b). Nato se odpre raziskovalec datotek, v katerem izberete datoteko za nalaganje
med priloge in nato kliknite »Odpri« (slika 23c).
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Slika 30b: Okno »Nalozi/Upload«

NaloZi/Upload

NaloZi novo prilogo/Upload new attachment

+ ' NaloZi/Upload

Povezava priloge iz partnerjevega porocila/Link attachment from partner report

Ime
datoteke/Filename

Izberi/Selec Vir/Source

No records found.

B Shrani/Save

Slika 31c: Okno za izbiro datoteke za nalaganje

@& Nalaganje datotek

4 m > Taralunalnik » Namizje »

Organiziraj = Maova mapa

~

o Ime Datum spremembe

™ Ta racunalnik

7.01.2021 13:48

PzU-5. del_Porocanje_V1_s komentarji

» 3D-predmeti
i @ Quality criteria_avgust JP

B Dokument @' rangi rezultatov eMs
4 Glasba . SEKTOR ZA FINANENE MEHANIZME 2.07. 2020 14:45
= Namizje “X sklepviade_P .12, 2020 11:55
4+ Prenosi g_ Slovarji32 29,12, 2020 06:22
= Slike @ Spisek uporabnikov eMS MOR in EGP (2) 14,11, 2019 14:44

9SPR 29,12, 2020 0622

B Videoposnetki
Windows (C:)

=~ Skupno (\MG-F
= Data (\WMG-F5)
=~ Orodja (\\WMG-F:

3.0

@ Stroéki upravijanja programa okolje 2019 14:38

o

# Tedensko porocdilo_delo od doma_obrazec_2021_1 8. 01. 2021 14:57

#= Telefonski imenik Slovenije 29, 12, 2020 0g:22
& UMAR pomladanska napoved 12. 09. 2019 09:29

& Urad_Skupinska 20, 12, 2019 08:59

Tip
datoteke/Filetype

Datum

prenosa/Upload

date

Vrsta

Dokument programov...
Microsoft Wordov do...

Microsoft Excelov del...

Bliznjica

Adobe Acrobat Docu...

Bliznjica

Microsoft Excelov del...

Bliznjica

Microsoft Excelov del...

Dokument programov...

BliZznjica
Datoteka PNG
Datoteka JPG

Uporabnik/User

v 0

Velikost
5.426 KB
22KB
24 KB
1KB
82 KB
2KB
815 KB
2KB
24 KB
63 KB
2KB
242 KB
11.440 KB

x
Opis/Description
%
Preiiéi Mamizje 2
o @
~
W

Ime datoteke: | UMAR pomladanska napoved

v | | Vse datoteke

()

Preklici
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3.2.6 Oddaja skupnega porocila projekta

Po vnosu vseh podatkov in informacij se skupno porocilo projekta preveri s klikom na
»Preveri shranjeno porocilo« (slika 24). V kolikor porocilo ni izpolnjeno pravilno, se pojavi
opozorilo, vendar pozor: sistem ne opozarja na morebitne pomanjkljive vsebinske ali
napacne Stevilske vnose, temvec le na tehni¢ne nepravilnosti. Ustrezna izpolnitev porodila je
tako 8e vedno v celoti odgovornost nosilca projekta. Ko je skupno poroc€ilo projekta
izpolnjeno v celoti, se pojavi nov gumb »Oddaj porodilo« (slika 25). Porocilo se odda s klikom
na ta gumb.

Slika 32: Preverjanje shranjenega porocila

Finanino porodilo
8/ partnerja/Partner repor

Preveri shranjeng

porodilo/Check Saved R
i) Prijavnica/Application F

Dodatne

1 | informacije/Supplermnen
Infarmation

o Natisnite porocilo/Print

Slika 33: Oddaja porocila

- Oddaj porodilo/Submit
SOOI —

i/ Prijavnica/Application Foi

Dodatne
1 | informacije/Supplement:
Informartion

Natisnite poroéilo/Print

Rarnrt

=

Ko je skupno porocilo projekta oddano, ga nosilec projekta lahko vidi, ne more pa ga vec
spreminjati. Novo skupno porocilo projekta je mogoce kreirati Sele po oddaji predhodnega
porocila.
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3.3 Porocanje o javnih narocilih nad pragom EU

V primeru, da kateri od projektnih partnerjev odda javno narocilo nad pragom EU (nad mejno
vrednostjo), dolo¢enim v zakonu, ki ureja javno naro€anje, mora to informacijo posredovati
nosilcu projekta. Nosilec projekta informacije vnese v eMS pod »Dopolnilne informacije« v
razdelku »Javna narocila nad pragom« (slika 29).

Slika 34: Dopolnilne informacije — razdelek »Javna narocila nad pragom«

e Vodenje projektov//Project Management Bancne informacije/Bank Int
* SploEno/General BV E
DrZavna pomod/Stateaid Dodelitev uporabnika/User Assignment
Shrani kot PdffSave As - - -~ —~ — -
Pdif File — T L O LT e DoTETeeeesillld ditional Information

Javna narocia nau pragom surProcurements Above The Thresholds

. lzdelane datoteke /

Generated Files Last Accepted Version (EGP)  [IEEERETEEa ERECY (L))

&) Priloge/Attachments

Pregled preénje za
i) spremembo/Maodification

Request Overview a narocila/Procurements (Submitted (EGP))

o Mosilec projektafLead Enable comparison (EGP): +
* Partner
s © Dodaj/Adc
W) projekt/Bookmark
Project
= -

L&) StikifContacrs
e

) Izhod/Exic

Prijavnica in
agEodbalfpplicatig
Contre

=, Zgodovina
o) v . .
projekta/Project History

Nosilec projekta klikne na »Dodaj« in odpre se novo, prazno okno (slika 30).
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Slika 35: Dopolnilne informacije — javna narocila nad pragom

Javno narodilo/Procurement 1

O

1 - Nproj1 - Nproj - prvega projekta

@) OdstranifRemove

Pogodbeni partner/Procurement Partmer &
1-Nproj1 - Nproj - prvega projekta =

Vrsta pogodbe/Contract Type &

Ime pogodbe/Contract Name &

Pogodbena vrednost/Contract Amount

Ma osnovi pogodbe nastali in placani upraviéeni izdatki/Eligible Expenditure Incurred And Paid Based On Contract

Uporabljen postopek javnega narofanja/Procurement Procedure Used

Podatki o izbranem izvajalcu (naziv, naslov in davina Stevilka)/Name Of Unique Identifier Of The Contractor

Komentar/Comment
Invoices
0-00F0 1 <4 (=3 1
Datu
placi
. Datum , (konén
Skupni T Skupaj =
priglasitve sy placil
r?ggigﬁ pri KE Skupaj Datum @ Povezava vkljucen\? Eo)fczlcfil[g Skupaj ce!
Prikazi Bl (prva ododbrent certificiran na Gl P platano = placuje
e TIreEe oddaja)y/De s strani zZneska certifikat F:D'ektafT roiektu/C do  obrokil
ik P Ommd ;T. of KE/Total = KE/Date = KE/Link ?n dJU o Rl sedaj/Tota
Fc)ieclared declaratior approved of flc | totheflc in i paid so | payme
: to flc by flc = certificate certificate - proj far (fin
in - project report
artnerre i report 5 i
P F submissiol P if paid
instalm
(EG
Mo records found.
€0,00 £0,00 £0,00 €0,00
O 0-00f0 14 < (=3 =l
0 lzvoz/Export
+ ' NaloZi/Upload
me Tip datoteke/Filetype = : = Komentar/Comme
@Fiiename s s Datum/Date % Uporabnik/User % 2

Nosilec projekta iz spustnega menija izbere »Pogodbenega partnerja« (na sliki 30 oznaceno
z rdeCo barvo) in izpolni vsa ostala polja: »Vrsta pogodbe«, »Pogodbena vrednost«, »Na
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osnovi pogodbe nastali in plaani upravieni izdatki«, »Uporablijen postopek javnega
naroCanja«, »Podatki o izbranem izvajalcu (naziv, naslov in davéna Stevilka)« in
»Komentar«.

Nosilec projekta ima s klikom na »Dodaj« (na sliki 30 oznadeno z modro) moznost dodati
novo »Javno narocilo«.

Nosilec projekta ima moznost s klikom na »Nalozi« (na sliki 30 oznaceno z zeleno) povezati
racun z javnim narocilom z dodatnimi informacijami.

4 Spremembe projekta

Med izvajanjem projekta so mozne tudi spremembe projekta, kar je podrobno opisano v 2.
delu Prironika za upravi¢ence. Nosilec projekta izpolni in odda pros$njo za spremembo v
eMS. Sprememba mora biti jasno opisana in utemeljena, vkljuéno z njenimi vzroki in ucinki.
Tehni¢no podporo skozi celoten postopek spremembe projekta zagotavlja skrbnik pogodbe.

Ko nosilec projekta odda prodnjo za spremembo, skrbnik pogodbe oddano prosnjo pregleda
in izvede postopke odlo¢anja glede na vrsto spremembe projekta. Ce je izid postopka
pozitiven, skrbnik pogodbe nosilcu projekta omogoéi posodobitev ustreznih delov prijavnice.
Ce so za zapro$eno spremembo projekta potrebna dodatna dokazila, se jih nalozi v eMS kot
priloge k posodobljeni prijavnici.

Skrbnik pogodbe pregleda spremembe v prijavnici in po potrebi od nosilca projekta zahteva
Se dodatna pojasnila in informacije.

Na podlagi kon¢ne oddaje revidirane prijavnice skrbnik pogodbe v eMS obvesti nosilca
projekta o konéni odlocitvi glede zaproSene spremembe projekta.
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4.1 Spremembe projekta v eMS

Nosilec projekta dostopa do spremembe tako, da izbere svoj projekt, kjer se odpre pojavno
okno »Porocila partnerja« in ponovno klikne na »Projekt« (oznaCeno z rde€o barvo na sliki

31).

Slika 36: Dostop do prosnje za spremembo

= P1 OB
B semiliinstables (EGP)
Izberi vlogo/Select Role

'\ ect
= o -
_ Dodatne
L' informacije/Supplementary

Information

(8] Izhad/Exic o
1 - Podjetje - P1
Porocilo/Report | Zacetek

\;:J Pomoi/Help porotila/Report
B Start

r— lzdelane datoteke /
=" Generated Files

(2) StikifContacts

Porocila partnerja/Partner Reports

porocila/Report

Obdobje porocanja/Period 1 10.09.2019 - 31.03.2020

Datum
predloZitve
partnerjevega
porocila/Date
oOf Partner
Report
Submission

Datum prve
predloZitve
partnerjevega
porocila/Date
Of Partner
Report First
Submission

Nato je potrebno klikniti $e na izbirno moznost »Pregled proSnje za spremembo« (oznaceno
z rde€o barvo na sliki 32) v razdelku »SploSno« (ozna¢eno modro na sliki 32).

Slika 37: Pro3nja za spremembo

=plosno/General

e Shrani kot PdfiSave &
' Pdf File

. |zdelane datoteke f

£ Priloge/Attachments

'I?ifl spremembo/Modifica
Request Overview

+ Mosilec projektalleac
Partner

_ Oznadi
| projekt/Bookmark
Project
'I'-;-' Toggle Tree
(&) stiki/Contacts

"’ Pomod/Help

Fa W8
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Odpre se okno (slika 33a), v katerem mora nosilec projekta klikniti Se na izbirno moznost
»ProsSnja za spremembo/Request Modification«, da se odpre podokno z obrazcem za
prodnjo za spremembo prijavnice. V tem oknu se nahajajo informacije o morebitnih
predhodnih prosnjah za spremembe.

Slika 38a: Okno »Podrobno o prosnji za spremembo«

Podrobno o prosnji za spremembo/Modification Request Details- Projekt/Project Testni pro

Pro3nja za sprem

. Odpri
Stevilka podrobnosti Pro3nje za Proénjo za
spremembe/Modification spreme_mbe{Open spremembo spremembo Vrsta
number modification (datum)/Medification | zahteva/Modification spremembe.
details request (date) requested by of modifica

records found.
£

Nosilec projekta v obrazec za pros$njo za spremembo prijavnice (slika 33b) vnese podatke o
nameravani spremembi. Po shranitvi vnosa je skrbnik pogodbe obveS€en o spremembi.
Skrbnik pogodbe lahko prosnjo za spremembo odobri in odpre prijavnico za vnos sprememb
s strani nosilca projekta, ali pa proSnjo zavrne. Nosilec projekta lahko prosnjo za spremembo
odda v Casu izvajanja projekta.

Slika 39b: Obrazec »Pro$nja za spremembo prijavnice«

ProsSnja za spremembo prijavnice/Application Change Request - Pi
Testni projekt

KategorijefCategories #

Kategorije/Categories| ~

Sporofilo/Message Priloge/Amtachments Odklenjeni razdelki prijavnice/Unlocked app

Sporotilo/Message text

-

-
|
H
=
=
xu

-
|
i
it
|
|
il
Il
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Mozni so naslednji delovni tokovi:

— nosilec projekta odda prodnjo za spremembo > skrbnik pogodbe proSnjo za
spremembo odobri in dovoli vnos sprememb - nosilec projekta spremeni prijavnico
-> odobritev vnesenih sprememb - ustvari se nova razli€ica prijavnice ali

— nosilec projekta odda pro$njo za spremembo > skrbnik pogodbe prosnjo za
spremembo odobri in dovoli vnos sprememb - nosilec projekta spremeni prijavnico
- skrbnik pogodbe zahteva popravke oz. nadaljnje spremembe - nosilec projekta
spremeni prijavnico > odobritev vnesenih sprememb -> ustvari se nova razliCica
prijavnice ali

— nosilec projekta odda prosnjo za spremembo > skrbnik pogodbe prosnjo za
spremembo odobri in dovoli vnos sprememb - nosilec projekta spremeni prijavnico
- skrbnik pogodbe zavrne spremembe -> prijavnica ostane nespremenjena (nova
razli€ica prijavnice ni ustvarjena) ali

— nosilec projekta odda prosnjo za spremembo > skrbnik pogodbe zavrne proSnjo za
spremembo -> prijavnica ostane nespremenjena (nova razli¢ica prijavnice ni
ustvarjena).

5 Menjalni tecaj

V skladu z uredbama drzav donatoric upraviCenci zneske pretvorijo v evre na podlagi
mesecnega racunovodskega menjalnega tec¢aja Evropske komisije* za mesec, v katerem je
bil izdatek vnesen v raCunovodske evidence Nosilca programa za zadevni program.

Nosilec programa ne nosi odgovornosti za izgube, nastale zaradi nihanja menjalnega te¢aja.

6 Nacin izplacila sredstev

Sredstva finan¢nih mehanizmov in pripadajoCe slovenske udelezbe se nosilcem projektov
izplacujejo na dva nacina:

— v obliki predplacil in

— v obliki povra€il upravicenih izdatkov.

PREDPLACILA

V skladu z Zakonom o izvr§evanju proracunov Republike Slovenije je nosilec projekta, ki je
oseba zasebnega ali javnega prava ter je ustanovljena in deluje kot drustvo, zasebni ali javni
zavod ali ustanova, upravi¢en do predplacila v visini do 30 % vrednosti predvidenih izpladil
sredstev financnih mehanizmov in pripadajoCe slovenske udelezbe za projekt. V kolikor je
znesek predpladila visji od 100.000,00 EUR, pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev z
nosilcem projekta Nosilec programa pridobi soglasje ministra, pristojnega za finance.

Nosilec projekta po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev finan¢ni sluzbi SVRK poslje
zahtevek za predplacilo v obliki e-racuna. Nosilec projekta prejme sredstva v roku 30 dni od
podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev, jih izplaCa Se ostalim projektnim partnerjem ter
dokazilo o tem posreduje skrbniku pogodbe.

4 Mesec¢ni racunovodski menjalni teaj Evropske komisije https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-
funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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Nosilec projekta, ki je neposredni uporabnik drzavnega proracuna oz. ni oseba v skladu s
prvim odstavkom tega dela (Predplacila), do predplacila ni upravicen, temvel se mu sredstva
izplacujejo le v obliki povrac€il upravicenih izdatkov.

POVRACILA

Nosilec projekta, ki ni neposredni uporabnik drzavnega proraCuna, po prejemu obvestila o
potrditvi skupnega porocila projekta finan¢ni sluzbi SVRK poslje zahtevek za povracilo
upravi€enih izdatkov (zmanjSanih za morebitne avanse, itd.) v obliki e-racuna. Pladilo se
izvrSi najkasneje v 30 dneh od prejema e-racuna. V primeru, da je nosilec projekta upravi¢en
do predplacila, se predplacilo sproti poracuna in pobota odprti znesek predplacdila z zneskom
zahtevka za povracilo upravi¢enih izdatkov, preden se izvede dodatna placila. Po prejemu
sredstev nosilec projekta sredstva izplaca Se ostalim projektnim partnerjem.

Nosilec projekta, ki je neposredni uporabnik drzavnega proraCuna, po prejemu obvestila o
potrditvi skupnega porocila projekta finan¢ni sluzbi SVRK ne poslje zahtevka za povracilo
upraviCenih izdatkov v obliki e-raéuna, saj ima sredstva zagotovljena v proracunu Republike
Slovenije prek pravic porabe na postavkah namenskih sredstev finanénih mehanizmov in
postavkah obvezne slovenske udelezbe.

Izpladila sredstev iz naslova predplacil in povrail upravicenih izdatkov se izvrSujejo nosilcu
projekta toliko Casa, dokler skupna vrednost teh izplacdil ne doseze 80 % vrednosti
predvidenih izplail sredstev Norveskega finanénega mehanizma ali Finanénega mehanizma
EGP in pripadajoCe slovenske udelezbe v okviru projekta. Zadnje povracilo upravi¢enih
izdatkov se izvr8i po potrditvi zakljuénega porocila projekta. V kolikor viSina izplaCil presega
viS§ino skupnih upravi¢enih izdatkov v skladu z viSino sofinanciranja, je nosilec projekta
sredstva dolzan vrniti Nosilcu programa v roku, ki ga le-ta dolocCi v zahtevku za vracilo.
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